GROUPE N° 5 [PHP]PROJETMVC_Sondage

Grille d'analyse des risques

<u>Auteurs</u>:

| Auteurs | Approbateurs | Validation |
|------------------------|--------------------------|----------------|
| MABROUK Radhoine | Cyprien Toucas | Mr AZZAG Samir |
| Rédigé le : 22/10/2017 | Approuvé le : 22/10/2017 | Validé le : |

Diffusion:

| Diffusion | Externe | | |
|------------|---------------------------|--|--|
| À: | Samir.azzag@ynov.com | | |
| Copies à : | Mathieu.truchot@ynov.com | | |
| | Soufiane.hamani@ynov.com | | |
| | Dorian.fraysse@ynov.com | | |
| | Radhoine.mabrouk@ynov.com | | |
| | Cyprien.toucas@ynov.com | | |

Document de référence :

| Libellé | Document |
|--------------|-------------------------|
| Consigne.pdf | Les consignes du projet |

<u>Historique:</u>

| N° Version | Auteurs | Approbateurs | Date | Historique des évolutions |
|------------|---------------------|----------------|------------|------------------------------|
| 1 | MABROUK Radhoine | Cyprien Toucas | 10/10/2017 | V 1.0 |
| 2 | MABROUK Radhoine | Cyprien Toucas | 22/10/2017 | V 2.0 |

| N° | Liste des risques | Effet sur les objectifs | iseau, | A Obbillies | Defection | Criticité | Mesures préventives | Mesures curatives |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9 |
| 1 | probleme de communication dans le groupe | project non concrétisé | 5 | 3 | 3 | 45 | prevoir des reunions regulieres, | risque majeur a traiter en priorité |
| 2 | pas d'investissement d'un ou plusieurs membre du groupe | project retardé | 3 | 3 | 1 | 9 | faire une reuinion de crise, | responsabiliser la personne |
| 3 | mauvais déploiment du moyen de partage | project retardé | 3 | 3 | 3 | 27 | prevoir un plan de communication concernant le moyen de partage et promouvoir le moyen de partage aupres des collaborateurs, | utilisation des outils qualité |
| 4 | manques de ressources et difficulté a se les procurer | project retardé | 3 | 3 | 1 | 9 | solliciter des personnes compétentes | |
| 5 | les machines neccesaire au project se revelent indisponibles au moment necéssaire | project non concrétisé | 5 | 3 | 3 | 45 | sauvegarder a chaque modification et partager sur internet | |
| 6 | on livre un logiciel au client mais il ne sait pas l'utiliser | project non concerné | 1 | 2 | 2 | 4 | former le client prealablement a la livraison finalement du site | le former a postériori apres livraison |
| 7 | nouveau langage PHP | project retardé | 3 | 1 | 1 | 3 | tenir compte de l'actueliter et du mise a jour du langage PHP | |
| 8 | dece ou abcence d'un membre du groupe | project non concrétisé | 5 | 5 | 3 | 75 | | |
| | | | | | | | | |