# GROUPE N° 5 [PHP]PROJETMVC\_Sondage



## Grille d'analyse des risques

#### Auteurs:

Auteurs	Approbateurs	Validation
Radhoine Mabrouk		
Rédigé le : 09/10/17	Approuvé le :	Validé le :

#### Diffusion:

Diffusion	Externe			
À:	Samir.azzag@ynov.com			
Copies à :	Mathieu.truchot@ynov.com			
	Soufiane.hamani@ynov.com			
	Dorian.fraysse@ynov.com			
	Radhoine.mabrouk@ynov.com			
	Cyprien.toucas@ynov.com			

### Document de référence :

Libellé	Document	
Consigne.pdf	Les consignes du projet	

#### <u>Historique :</u>

N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1	Radhoine Mabrouk		09/10/17	1.0

N°	Liste des risques	Effet sur les objectifs	iseau,	A Obbillies	Defection	Criticité	Mesures préventives	Mesures curatives
Colonne1	Colonne2	Colonne3	Colonne4	Colonne5	Colonne6	Colonne7	Colonne8	Colonne9
1	probleme de communication dans le groupe	project non concrétisé	5	3	3	45	prevoir des reunions regulieres,	risque majeur a traiter en priorité
2	pas d'investissement d'un ou plusieurs membre du groupe	project retardé	3	3	1	9	faire une reuinion de crise,	responsabiliser la personne
3	mauvais déploiment du moyen de partage	project retardé	3	3	3	27	prevoir un plan de communication concernant le moyen de partage et promouvoir le moyen de partage aupres des collaborateurs,	utilisation des outils qualité
4	manques de ressources et difficulté a se les procurer	project retardé	3	3	1	9	solliciter des personnes compétentes	
5	les machines neccesaire au project se revelent indisponibles au moment necéssaire	project non concrétisé	5	3	3	45	sauvegarder a chaque modification et partager sur internet	
6	on livre un logiciel au client mais il ne sait pas l'utiliser	project non concerné	1	2	2	4	former le client prealablement a la livraison finalement du site	le former a postériori apres livraison
7	nouveau langage PHP	project retardé	3	1	1	3	tenir compte de l'actueliter et du mise a jour du langage PHP	
8	dece ou abcence d'un membre du groupe	project non concrétisé	5	5	3	75		