

GROUPE N° 5

[PHP]PROJETMVC\_Sondage

Grille d'analyse des risques

Auteurs :

Auteurs	Approbateurs	Validation
MABROUK Radhoine	Cyprien Toucas	Mr AZZAG Samir
Rédigé le : 08/11/2017	Approuvé le : 08/11/2017	Validé le :

Diffusion :

Diffusion	Externe
À :	Samir.azzag@ynov.com
Copies à :	Mathieu.truchot@ynov.com
	Soufiane.hamani@ynov.com
	Dorian.frayse@ynov.com
	Radhoine.mabrouk@ynov.com
	Cyprien.toucas@ynov.com

Document de référence :

Libellé	Document
Consigne.pdf	Les consignes du projet

Historique :

N° Version	Auteurs	Date	Approbateurs	Historique des évolutions
1	MABROUK Radhoine	10/10/2017	Cyprien Toucas	V1.0
2	MABROUK Radhoine	22/10/2017	Cyprien Toucas	V2.0
3	MABROUK Radhoine	27/10/2017	Cyprien Toucas	V3.0
4	MABROUK Radhoine	08/11/2017	Cyprien Toucas	V4.0

N°	Liste des risques	Effet sur les objectifs	Impact	Probabilité	Détection	Criticité	Mesures préventives	Mesures curatives
Colonne1	Colonne2	Colonne3	Colonne4	Colonne5	Colonne6	Colonne7	Colonne8	Colonne9
1	Probleme de communication dans le groupe	Surcoût, retard	5	3	3	45	Prévoir des réunions régulières	Risque majeur à traiter en priorité
	Non adhésion au projet	project non concrétisé	4	2	3	#VALEUR!	Un CDC avec le prestataires peut prévenir des incompréhension, en plus de ça le CDP peut réaliser un contrat	Trouver un autre prestataire, mais il y aura un surcoût
3	Mauvais déploiement du moyen de partage	Retard, manque probable de qualité	3	3	3	27	Prévoir un plan de communication concernant le moyen de partage et promouvoir le moyen de partage auprès des collaborateurs	Utilisation d'outils de qualité
4	Manques de ressources et difficulté à se les procurer	Retard probable sur le rendu du projet	3	3	1	9	Solliciter des personnes compétentes	
5	Les machines nécessaire au Project se révèlent indisponibles au moment nécessaire	Retard, surcoût	5	3	3	45	Sauvegarder à chaque modification et partager sur internet	
6	On livre un logiciel au client mais il ne sait pas	Projet non concerné	1	2	2	4	Former le client préalablement a la livraison finalement du site	
7	Mauvais support du projet	Decouragement des collaborateurs	3	2	2	12	Prévoir une bonne planification du projet et assurer un suivi régulier	
8	Déce ou absence d'un membre du groupe	Retard probable sur le rendu du projet	5	5	3	75	Identifier les employés qui ont des compétences clés et prévoir une solution de remplacement	Remplacement
9	Hacking, vol de données etc	Gros risque en coûts qualité et temps	5	2	5	50	Chiffrement, équipement réseau	Mise en standby d'appli, arrêt des serveurs etc...
10	Changement d'avis du client	Surcoût, retard	5	2,5	1	12,5	Le CDC est la première mesure préventive; ensuite vient le contrat avec le client qui contient des clauses acceptant ou non les changements de conditions	Discussions avec le client, présentation des impacts

CDP = Chef de projet

CDC = Cahier des charges