GROUPE N° 5 [PHP]PROJETMVC_Sondage



CR3

<u>Auteurs:</u>

Auteurs	Approbateurs	Validation
Cyprien Toucas		
Rédigé le : 23/10/17	Approuvé le : 23/10/17 par Radhoine MABROUK	Validé le :

<u>Diffusion:</u>

Diffusion	Externe
À:	Samir.azzag@ynov.com
Copies à :	Mathieu.truchot@ynov.com
	Soufiane.hamani@ynov.com
	Dorian.fraysse@ynov.com
	Radhoine.mabrouk@ynov.com
	Cyprien.toucas@ynov.com

Document de référence :

Libellé	Document
Consigne.pdf	Les consignes du projet

CR1.pdf	Le compte rendu de réunion n°1
CR2.pdf	Le compte rendu de réunion n°2

<u>Historique:</u>

N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1	Cyprien Toucas		12/10/17	1.0
2	Cyprien Toucas	Dorian Fraysse	17/10/17	2.0
2	Cyprien Toucas	Radhoine Mabrouk	20/10/17	2.1
3	Cyprien Toucas	Radhoine Mabrouk	23/10/17	3.0

Compte rendu de réunion n°2

Réunion en salle T2

Objectifs de la semaine précédente :

- -Boucler l'analyse du projet
- → Fait
- -Continuer la rédaction du rapport et de la doc
- → Fait

-Maquettage du site
→Fait
-Entamer le code :
→ Fait
Base de données
→Fait
Gestion utilisateur (connexion, inscription, déconnexion.)
→Connexion à améliorer
Objectifs de la semaine :
-Manuel d'utilisation
-Cahier de recette
-Partie spécification du rapport
-Modification utilisateur
-Ajout sondage/ suppression
Répartition du travail : -Dorian ajout sondage/suppression
-Mathieu manuel d'utilisation (non choisie car malade)
-Cyprien partie spécification du rapport
-Radhoine modification utilisateur
-Soufiane sur le cahier de recette
Objectif semaine prochaine : -Arriver au bout de la doc du projet (3éme partie du rapport)
-Finir le code
Effectif:
-Cyprien Toucas

- -Radhoine Mabrouk
- -Dorian Fraysse
- -Soufiane Hamani

Mathieu Truchot absent (malade)