GROUPE N° 5 [PHP]PROJETMVC_Sondage



CR1

<u>Auteurs:</u>

Auteurs	Approbateurs	Validation
Cyprien Toucas		
Rédigé le : 11/10/17	Approuvé le :	Validé le :

<u>Diffusion:</u>

Diffusion	Externe	
À:	Samir.azzag@ynov.com	
Copies à :	Mathieu.truchot@ynov.com	
	Soufiane.hamani@ynov.com	
	Dorian.fraysse@ynov.com	
	Radhoine.mabrouk@ynov.com	
	Cyprien.toucas@ynov.com	

Document de référence :

Libellé	Document
Consigne.pdf	Les consignes du projet

<u>Historique</u>:

N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1	Cyprien Toucas		11/10/17	1.0

Compte rendu de réunion n°1

Réunion en salle T2

Objectifs de la semaine :

- -Faire l'analyse du projet (gantt, DDD, MCD, MLD, diagramme de classe, diagramme de cas d'utilisation)
- -Commencer la doc du projet (itération, analyse des risques et rapport)

Répartition du travail :

- -Soufiane et Mathieu sur le gantt
- -Radhoine sur l'analyse des risques et diagramme de classe
- -Dorian sur la fiche d'itération et le rapport
- -Cyprien sur le DDD, MCD, MLD et la CR1

Objectif semaine prochaine:

- -Finir l'analyse
- -Etre à jour sur la doc
- -Commencer le code

Effectif:

- -Cyprien Toucas
- -Radhoine Mabrouk
- -Dorian Fraysse
- -Soufiane Hamani
- -Mathieu Truchot

Aucun absent