GROUPE N° 5 [PHP]PROJETMVC_Sondage



CR2

Auteurs:

<u> </u>		
Auteurs	Approbateurs	Validation
Cyprien Toucas		
Rédigé le : 17/10/17	Approuvé le :	Validé le :

<u>Diffusion:</u>

Diffusion	Externe
À:	Samir.azzag@ynov.com
Copies à :	Mathieu.truchot@ynov.com
	Soufiane.hamani@ynov.com
	Dorian.fraysse@ynov.com
	Radhoine.mabrouk@ynov.com
	Cyprien.toucas@ynov.com

Document de référence :

Libellé	Document	
Consigne.pdf	Les consignes du projet	
CR1.pdf	Le compte rendu de réunion n°1	

<u>Historique</u>:

				Historique des
N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	évolutions

1 Cyprien Toucas 17/10/17 1.0

Compte rendu de réunion n°2

Réunion en salle T2

Objectifs de la semaine précédente :

- -Faire l'analyse du projet (gantt, DDD, MCD, MLD, diagramme de classe, diagramme de cas d'utilisation)
- → Gant actualisé à faire et diagramme de classe à reprendre
- -Commencer la doc du projet (itération, analyse des risques et rapport)
- → Finir l'introduction du rapport

Objectifs de la semaine :

- -Boucler l'analyse du projet
- -Continuer la rédaction du rapport et de la doc
- -Maquettage du site

-Entamer le code :

Base de donnée

Gestion utilisateur (connexion, inscription, déconnexion.)

Répartition du travail:

- -Dorian sur le rapport ainsi que la maquette du projet
- -Mathieu sur le Gantt actualisé
- -Cyprien sur le diagramme de classe et la base de donnée
- -Radhoine sur la gestion d'utilisateur

-Soufiane sur le rapport du projet

Objectif semaine prochaine:

- -Etre à jour sur la doc du projet
- -Manuel d'utilisation
- -Cahier de recettes
- -Avancer sur le code pour finir courant de 3ème semaine.

Effectif:

- -Cyprien Toucas
- -Radhoine Mabrouk
- -Dorian Fraysse
- -Soufiane Hamani
- -Mathieu Truchot

Aucun absent