# GROUPE N° 5 [PHP]PROJETMVC\_Sondage



# Gantt Actualisé V1

### Auteurs:

Auteurs	Approbateurs	Validation
Truchot Mathieu		
Rédigé le : 20/10/2017	Approuvé le :	Validé le :

## <u>Diffusion:</u>

Diffusion	Externe		
À:	Samir.azzag@ynov.com		
Copies à :	Mathieu.truchot@ynov.com		
	Soufiane.hamani@ynov.com		
	Dorian.fraysse@ynov.com		
	Radhoine.mabrouk@ynov.com		
	Cyprien.toucas@ynov.com		

### Document de référence :

Libellé		Document		
	Rapport V2	Rapport_V2.pdf		

### <u>Historique</u>:

N° Version	Auteurs	Approbateurs	Date	Historique des évolutions
1	Truchot Mathieu		20/10/2017	1.0

# Planificateur de projet

					Période en jour 1	Durée du plan 🎆 Début réel 📕 % accompli 🎆 Réel (au-delà du plat 🕳 % accompli (au-delà du pl
ACTIVITÉ	DÉBUT DU PLAN	DURÉE DU PLAN	DÉBUT RÉEL	DURÉE RÉELLE		RIODES 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Gantt						2 3 4 3 6 7 6 3 10 11 12 13 14 13 10 17 10 13 20 21 22 23 24 23 20 27 20 23 30 31 32 33 34 33
prévisionel Gantt	1	2	1	2	100%	
Actualisé	1	28	1	4	5%	
MCD	3	7	1	1	100%	
MLD Diagrammo do	3	7	1	1	100%	
Diagramme de classe	3	4	3	4	%	
CU1	1	7	1	4	35%	
dictionnaire de données	1	3	1	3	35%	
FI1	1	7	1	1	35%	
CR1	1	1	1	1	100%	
Analyse des risque	1	2	1	2	100%	
maquette	8	1	8	1	0%	
Rapport_V1	2	6	2	6	30%	
codage	8	21	8	21	0%	
CU2	8	7	8	7	0%	
FI2	8	7	8	7	0%	
CR2	8	7	8	7	0%	
Rapport_V2	8	7	8	7	0%	
CU3	15	7	15	7	0%	
FI3	15	7	15	7	0%	
CR3	15	7	15	7	0%	
Rapport_V3	15	7	15	7	0%	
CU4	22	7	22	7	0%	
F14	22	7	22	7	0%	
Rapport_V4	22	7	22	7	0%	
CR3	22	7	22	7	0%	