GROUPE N° 5 [PHP]PROJETMVC_Sondage



FICHE ITERATION N° 3

Auteurs:

| Auteurs | Approbateurs | Validation |
|------------------------|---------------|-------------|
| Cyprien Toucas | | |
| Rédigé le : 29/10/2017 | Approuvé le : | Validé le : |

<u>Diffusion:</u>

| Diffusion | Externe | | | | |
|------------|---------------------------|--|--|--|--|
| À: | Samir.azzag@ynov.com | | | | |
| Copies à : | Mathieu.truchot@ynov.com | | | | |
| | Soufiane.hamani@ynov.com | | | | |
| | Dorian.fraysse@ynov.com | | | | |
| | Radhoine.mabrouk@ynov.com | | | | |
| | Cyprien.toucas@ynov.com | | | | |

Document de référence :

| Libellé | Document | |
|---------------|--------------------------|--|
| consignes.pdf | Les consignes du projet. | |

<u>Historique:</u>

| N° Version | Auteurs | Approbateurs | Date | Historique des évolutions |
|------------|-----------------|--------------|------------|---------------------------------|
| 1 | Dorian Fraysse | | 12/10/2017 | 1.0 |
| 2 | Mathieu Truchot | | 20/10/2017 | 2.0 |
| 2 | Dorian Fraysse | | 22/10/2017 | 2.1 |
| 3 | Cyprien Toucas | | 29/10/2017 | 3.0 |

| Liste des tâches | Auteurs | Approbateurs | Date début | Rendu Prévisionne I | Rendu réel | Notes |
|------------------------------|-----------------|--------------|------------|---------------------------|---------------|-------|
| Fiche Itération N°3 (FI2) | Cyprien Toucas | | 23/10/2017 | 29/10/2017 | 29/10/2017 | |
| Manuel | Mathieu Truchot | | 23/10/2017 | 29/10/2017 | Non rendu | |
| d'utilisation | | | | | à ce jour | |
| Cahier de | Soufiane Hamani | | 23/10/2017 | 29/10/2017 | Non rendu | |
| recette | | | | | à ce jour | |

| Modification | Radhoine | 23/10/2017 | 29/10/2017 | 29/10/2017 | |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--|
| <mark>utilisateur</mark> | Mabrouk | | | | |
| Ajout de sondage / supression | Dorian Fraysse | 23/10/2017 | 29/10/2017 | 29/10/2017 | |
| Partie spécification du rapport | Cyprien Toucas | 23/10/2017 | 29/10/2017 | 26/10/2017 | |

^{*}Pour la partie code quelques modifications reste à prévoir mais l'essentiel est fait.